

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Dotyczy projektu nr: Rehabilitacja narządu ruchu dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego z Centrum Rehabilitacji "Fizjolek", nr projektu FELD.08.04-IZ.00-0038/24

Nazwa Beneficjenta: Fizjolek Anna Rażniewska, Dariusz Kapciak Spółka Jawna ul. Jarosława Dąbrowskiego 36, 98-220 Zduńska Wola

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		1	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia			
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	04.11-15.11.2024
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	04.11-06.12.2024
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	06.11-06.12.2024
IV	II porada rehabilitacyjna	12	06.11-06.12.2024
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	18.11.2024- 28.02.2025
VI	Porada końcowa	3	01.03-14.03.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		2	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia			
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	13.11-12.12.2024
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.11.2024 - 10.01.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	21.11.2024- 08.01.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	12.12.2024- 10.01.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	10.12.2024- 01.03.2025
VI	Porada końcowa	3	01.04-14.04.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		3	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia			
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada rehabilitacyjna	12	14.11.2024- 20.12.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.11.2024 - 15.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	05.12.2024- 20.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	19.12.2024- 25.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	30.01.2025- 25.06.2025
VI	Porada końcowa	3	01.04-31.05.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		4	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia			
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada rehabilitacyjna	12	12.12.2024- 02.01.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	20.12.2024 - 15.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	03.01.2025- 22.01.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	08.01.2025- 30.01.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	30.01.2025- 25.06.2025
VI	Porada końcowa	3	01.04-30.06.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	5		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	03.01.2025-21.01.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	13.01. - 07.02.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	24.01.-07.02.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	16.01.2025 - 05.02.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	24.01.2025-05.05.2025
VI	Porada końcowa	3	24.04.-19.06.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	6		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	14.11.2024-20.12.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.11.2024 - 15.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	05.12.2024-20.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	19.12.2024-25.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	30.01.2025-25.05.2025
VI	Porada końcowa	3	01.04-31.05.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	7		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	27.01.2025-21.02.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	27.01.2025 - 17.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	03.02.2025-20.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	17.02.2025-21.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	18.02.2025-31.05.2025
VI	Porada końcowa	3	18.05-31.05.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	8		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	27.01.2025-21.02.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	27.01.2025 - 17.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	03.02.2025-20.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	17.02.2025-21.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	18.02.2025-31.05.2025
VI	Porada końcowa	3	18.05-30.06.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	9		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	03.03.2025-07.03.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	03.03.2025 - 21.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	18.03.2025-24.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	18.03.2025-31.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	24.03.2025-30.06.2025
VI	Porada końcowa	3	25.06.2025 - 03.07.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	10		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	03.03.2025-07.03.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	03.03.2025-28.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	18.03.2025-24.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	18.03.2025-31.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	24.03.2025-30.06.2025
VI	Porada końcowa	3	25.06.2025-03.07.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	11		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	05.05.2025-09.05.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	05.05.2025-23.05.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	14.05.2025-27.05.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	14.05-31.05.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	14.05-31.08.2025
VI	Porada końcowa	3	31.08-14.09.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	12		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	12.05.2025-17.05.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	12.05.2025-30.05.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	25.05.2025-03.06.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	25.05-06.06.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	25.05-05.09.2025
VI	Porada końcowa	3	01.09-19.09.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	13		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	19.05.2025-23.05.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.05.2025-06.06.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	02.06.2025-13.06.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	02.06-17.06.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	02.06-17.09.2025
VI	Porada końcowa	3	01.09-30.09.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	14		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	19.05.2025-23.05.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.05.2025-13.06.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	04.06.2025-17.06.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	04.06-20.06.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	04.06-20.09.2025
VI	Porada końcowa	3	05.09-30.09.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		15	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	30.06.2025-04.07.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	30.06.2025 - 18.07.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	09.07.2025 - 22.07.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	11.07-23.07.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	11.07-24.10.2025
VI	Porada końcowa	3	12.10-07.11.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		16	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	07.07.2025-11.07.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	07.07.2025 - 25.07.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	16.07.2025 - 31.07.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	18.07-14.08.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	18.07-14.11.2025
VI	Porada końcowa	3	18.10-28.11.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		17	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	07.07.2025-11.07.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	07.07.2025 - 01.08.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	22.07.2025 - 03.08.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	22.07-14.08.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	18.07-14.11.2025
VI	Porada końcowa	3	18.10-28.11.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		18	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	01.09-05.09.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	01.09 -19.09.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	10.09-23.09.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	12.09-07.10.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	12.09.2025
VI	Porada końcowa	3	23.11.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:		19	
Miejsce realizacji wsparcia:		Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola	
Godziny realizacji wsparcia:		pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00	
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	08.09-12.09.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	08.09 -26.09.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	24.09-30.09.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	26.09-10.10.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	26.09.2025 - 16.01.2026
VI	Porada końcowa	3	22.12.2025-30.01.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	20		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	15.09-20.09.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	15.09-03.10.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	20.09-06.10.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	22.09-17.10.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	26.09.2025 - 16.01.2026
VI	Porada końcowa	3	22.12.2025- 30.01.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	21		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	22.09-26.09.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	22.09-17.10.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	08.10.-22.10.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	10.10-31.10.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	10.10-31.01.2026
VI	Porada końcowa	3	10.01.-31.01.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	22		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	03.11.-07.11.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	03.11. - 21.11.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	12.11.-24.11.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	14.11. - 12.12.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	14.11.2025 - 12.03.2026
VI	Porada końcowa	3	14.02. - 26.03.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	23		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	10.11.-14.11.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	10.11. - 28.11.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	20.11. - 03.12.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	24.11. - 17.12.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	24.11.2025 - 17.03.2026
VI	Porada końcowa	3	24.02. - 31.03.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	24		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada rehabilitacyjna	12	14.11.2024- 21.11.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	14.11.2025 - 12.12.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	03.12.2025- 16.12.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	05.12.2025- 30.12.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	05.12.2025- 24.03.2026
VI	Porada końcowa	3	27.02. - 02.04.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	25		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	02.01. - 09.01.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	02.01. - 23.01.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	14.01. - 27.01.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	16.01.-10.02.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	16.01.-10.05.2026
VI	Porada końcowa	3	10.04. - 22.05.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	26		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	02.01. - 09.01.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	02.01. - 23.01.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	14.01. - 27.01.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	16.01.-10.02.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	16.01.-10.05.2026
VI	Porada końcowa	3	10.04. - 22.05.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	27		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada rehabilitacyjna	12	14.11.2024- 20.12.2025
II	Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej	12	19.11.2024 - 15.03.2025
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	05.12.2024- 20.03.2025
IV	II porada rehabilitacyjna	12	19.12.2024- 25.03.2025
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	30.01.2025- 25.06.2025
VI	Porada końcowa	3	01.04-31.05.2025

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	28		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	26.01.-30.01.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	26.01.-20.02.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	04.02.-20.02.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	13.02. - 06.03.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	13.02. - 02.06.2026
VI	Porada końcowa	3	08.05. - 02.06.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	29		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. – pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu – I porada	12	02.02. - 06.02.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	02.02. - 20.02.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	11.02. - 25.02.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	13.02. - 11.03.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	13.02. - 05.06.2026
VI	Porada końcowa	3	08.05. - 19.06.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	30		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	09.02. - 13.02.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	09.02. - 27.02.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	18.02. - 04.03.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	20.02. - 18.03.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	20.02. - 12.06.2026
VI	Porada końcowa	3	15.05. - 26.06.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	31		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	16-27.02.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	16.02. - 20.03.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	25.02. - 27.03.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	27.02. - 30.04.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	27.02. - 19.06.2026
VI	Porada końcowa	3	22.05. - 03.07.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	32		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	02.03. - 13.03.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	02.03. - 20.03.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	11.03. - 27.03.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	13.03. - 10.04.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	13.03. - 19.06.2026
VI	Porada końcowa	3	05.06. - 03.07.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	33		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	09.03. - 20.03.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	09.03. - 03.04.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	25.03. - 08.04.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	27.03. - 17.04.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	27.03. - 17.07.2026
VI	Porada końcowa	3	19.06. - 31.07.2026

Harmonogram realizacji wsparcia dla zadania numer:	34		
Miejsce realizacji wsparcia:	Centrum Rehabilitacji "Fizjolek" Sp.J. Ul. Getta Żydowskiego 18/20 98-220 Zduńska Wola		
Godziny realizacji wsparcia:	pon. - pt.: 8:00-18:00, sob.: 8:00-14:00		
Rodzaj wsparcia		Liczba osób	Termin realizacji
I	Kwalifikacja do Projektu - I porada	12	01.04. - 10.04.2026
II	Rehabilitacja z elementami edukacji	12	01.04. - 24.04.2026
III	Warsztaty psychoedukacyjne	12	13.04. - 08.05.2026
IV	II porada rehabilitacyjna	12	15.04. - 08.05.2026
V	Zajęcia aktywności fizycznej	3	15.04. - 31.07.2026
VI	Porada końcowa	3	08.07. - 14.08.2026

Data sporządzenia:

2024-10-21

Podpis i pieczęć Beneficjenta:

Dariusz Kapciak

FIZIOLEK

Anna Raźniewska, Dariusz Kapciak sp.j.
98-220 Zduńska Wola, ul. J. Dąbrowskiego 36
tel. 43 881 05 66
NIP 8291736884, REGON 101543389